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V sklopu izvedbe vmesnega vrednotenja Partnerstva LAS Zasavje na presečni mejnik 31.12.2018 smo analizirali sledeče podatke: 

1. REALIZACIJA KORIŠČENJA SREDSTEV (GLEDE NA ODOBRENI FINANČNI OKVIR V SLR)

V spodnji tabeli so navedeni podatki glede realizacije koriščenja sredstev po posameznih podukrepih do konca leta 2018 (glede na določen finančni okvir Partnerstva LAS Zasavje v Strategiji lokalnega razvoja). 



	Tabela: Realizacija sredstev do leta 2018 (glede na finančni okvir)

	

	
	
	
	

	PODUKREP
	FINANČNI OKVIR (PO SLR)
	KORIŠČENA SREDSTVA
	% koriščenja 

	Pripravljalna podpora (SLR)
	20.000 €
	20.000 €
	100,00%

	Podpira za izvajanje operacij v okviru SLR - EKSRP sklad
	698.385.19 €
	591.091,08 €
	84,60%

	Podpira za izvajanje operacij v okviru SLR - ESRR sklad
	405.717,62 €
	284.272,02 €
	70,07%

	Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 
	21.353,53 €
	20.916,03 €
	97,95%

	Podpora za tekoče stroške in stroške animacije 
	281.364,08 €
	117.461,00 €
	41,75%

	
	
	
	

	LEGENDA: 
	
	
	

	FINANČNI OKVIR - finančna sredstva, določena po Strategiji lokalnega razvoja 
	
	
	

	KORIŠČENA SREDSTVA - odobrena in izplačana sredstva ter sredstva v potrjevanju na posredniških organih
	
	
	




2. PREGLED DOSEGANJA KAZALNIKOV, DOLOČENIH V STRATEGIJI LOKALNEGA RAZVOJA PARTNERSTVA LAS ZASAVJE 


V Strategiji lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje so po posameznih skladih (EKSRP in ESRR) določeni mejniki oz. kazalniki ter njihove ciljne vrednosti na presečna datuma: 31.12.2018 in 31.12. 2023. 

Prav tako je v poglavju 9. Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje določeno spremljanje dveh poglavitnih kazalnikov rezultata na ravni cekotne strategije, in sicer ustvarjanje novih delovnih mest in ustvarjeno pokritje. Programska sredstva za izvajanje operacij v obsegu cca. 1,1 mio evrov planirajo generiranje 2 delovnih mest in pokritje v višini 34.000 €. 

V spodnji tabeli so po obeh skladih prikazani določeni kazalniki po SLR na presečni datum 31.12.2018 ter doseženi kazalniki.



Tabela: Doseganje kazalnikov na dan 31.12.2018 iz ESRR sklada 

	MEJNIK/KAZALNIK 
	CILJNA VREDNOST NA DAN 31.12.2018
	DOSEŽENA VREDNOST NA DAN 31.12.2018

	Število novo ustvarjenih delovnih mest 
	1
	3

	Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami 
	2
	4

	Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem 
	40
	63,2

	Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije 
	20
	86,2

	Ustvarjeno pokritje (v eur)
	0
	0

	Število vzpostavljenih partnerstev 
	2
	4

	Trajnostni učinek operacije (št. srečanj projektnih partnerjev po zaključeni operaciji in/ali št. podanih izjav o zagotavljanju trajnostni operacije po zaključku le-te)
	0
	0

	Število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje operacije (le partnerji v operaciji) 
	7
	13

	Število podprtih partnerstev 
	1
	4



Tabela: Doseganje kazalnikov na dan 31.12.2018 iz EKSRP sklada 


	MEJNIK/KAZALNIK 
	CILJNA VREDNOST NA DAN 31.12.2018
	DOSEŽENA VREDNOST NA DAN 31.12.2018

	Število novo ustvarjenih delovnih mest 
	0
	4

	Število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami 
	1
	2

	Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem 
	40
	42,95

	Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije 
	10
	6,4

	Ustvarjeno pokritje (v eur)
	0
	0

	Trajnostni učinek operacije (št. srečanj projektnih partnerjev po zaključeni operaciji in/ali št. podanih izjav o zagotavljanju trajnostni operacije po zaključku le-te)
	1
	2

	Število turistični produktov 
	1
	2



Obrazložitev: Pri spremljanju doseženih kazalnikov iz ESRR sklada, je moč opaziti, da vse zastavljene kazalnike na dan 31.12.2018 dosežemo oz. jih v večini primerov presegamo. Pri 2. tabeli, ki opredeljuje doseganje kazalnikov iz naslova EKSRP sklada, pa tudi v večji meri dosegam/presegamo kazalnike, določene pa SLR Partnerstva LAS Zasavje, razen kazalnik “delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi operacije”, kar pa je vsekakor moč pripisati dolgotrajnim postopkom ARSKTRP pri potrjevanju in posledičnu izplačevanju operacij (od 5 operacij, smo namreč zahtevek za celotno operacijo izdali v novembru in decembru 2018, za izvedbo 1. faze pa za preostale 3 operacije v maju, novembru in decembru 2018). 

Rezerva za uspešnost: Rezerva za uspešnost se bo razdeljevala le v primeru doseganja/preseganja kazalnikov iz EKSRP sklada. V sled temu smo na Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano  oddali poročilo za leto 2018, ki je vsebovalo tudi razdelek glede doseganja kazalnikov po Strategiji lokalnega razvoja. Glede na zgornje podatke, bi vsekakor morali prejeti dodatna sredstva, vsaj iz naslova preseganja kazalnika “Število novo ustvarjenih delovnih mest.

V primeru ESRR sklada pa se sredstva ne bo razdeljevala glede na uspešnost doseganja/preseganja kazalnikov, ampak ostajajo določena nerazporejena sredstva, ki se bodo enakovredno porazdelila med vse LAS-e. Višina nerazporejenih sredstev je cca. 6 mio €, vendar se bo del the sredstev namenil tudi za nekatere druge ukrepe v sklopu Evropske kohezijske politike 2014-2020. 


3. PREGLED KORIŠČENJA SREDSTEV IN IZVEDENIH OPERACIJ OZ. OPERACIJ V IZVAJANJU PO POSAMENIH OBČINAH 

V spodnji tabeli vam posredujemo podatke o koriščenju sredstev iz obeh skladov (glede na odobrene operacije s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) po posameznih občinah, glede na izvedene 3. Javne pozive Partnerstva LAS Zasavje (torej podatki niso na presečni datum 31.12.2018). V tabeli vam je predstavljen finančni razrez po posameznih operacijah, navedeno število operacij, ki so bile že izvedene oz. se izvajajo v posamezni občini ter konkretni dosežki same operacije (naložba, delovno mesto). 



Tabela: Koriščenje sredstev občine Hrastnik 

Število odobrenih operacij: 4

	Operacija 
	Vrednost 
	Učinek operacije 
	Status operacije 

	TIC HRASTNIK 
	57.799,62
	novo ustvarjeno delovno mesto, nov TIC 
	izvedena 1. faza

	Steklarna Hrastnik vabi v Zasavje 
	17.705,50
	novo ustvarjeno delovno mesto, nadgradnja vodenih ogledov 
	izvedena v celoti

	"RONDO-Restavracija zdravih jedi"
	59.288,13
	novo ustvarjeno delovno mesto, dodatna gostinska ponudba in prenova lokala 
	v izvajanju 

	Prenova tržnice v Hrastniku 
	59.117,81
	prenova tržnice 
	v izvajanju 

	 SKUPAJ
	193.911,06
	 
	 



Tabela: Koriščenje sredstev občine Trbovlje 

Število odobrenih operacij: 7

	Operacija 
	Vrednost 
	Učinek operacije 
	Status operacije 

	Oživitev mizarske tradicije v Zasavju 
	80,000,00
	novo ustvarjeno delovno mesto, nakup stroja 
	izvedena v celoti

	4.DRITL-VMR (vsebine)
	13.670,05
	novo ustvarjeno delovno mesto, vsebine za 4. DRITL 
	izvedena v celoti

	Trajnostna ureditev OŠ Ivana Cankarja 
	51.187,02
	ureditev okolice šole 
	izvedena v celoti 

	Mobilno Zasavje 
	50.717,62
	mobilna prikolica 
	v potrjevanju na MGRT

	Partnerstvo za pospeševanje podjetništva 
	21.689,03
	novo ustvarjeno delovno mesto
	v potrjevanju na MGRT

	Turizem za kmetiji Verk 
	60.000,00
	samozaposlitev, prenova apartmajev 
	pritožba v obravnavi 

	Izkustvena učilnica Tončke Čeč 
	59.884,67
	preureditev objekta KS Klek 
	v izvajanju 

	 SKUPAJ
	337.148,39
	 
	 






Tabela: Koriščenje sredstev občine Zagorje ob Savi 

Število odobrenih operacij: 6


	Operacija 
	Vrednost 
	Učinek operacije 
	Status operacije 

	Revitalizacija javnih objektov Šentlambert
	56.091,61
	samozaposlitev, prenova javnih objektov
	izvedena 1. faza 

	RSTARS 
	34.055,28
	prenova stare vaške šole v Tirni
	izvedena v celoti

	Novo rojstvo
	63.118,80
	novo ustvarjeno delovno mesto
	izvedena v celoti 

	Nasmeh za vse 
	67.087,50
	novo ustvarjeno delovno mesto, nakup opreme za varovance VDC 
	izvedena v celoti 

	Povezovanje za znanje Šentgotard 
	27.430,69
	prenova skupnega prostora TD Šentgotard 
	v izvajanju 

	Mreža zasavskih proizvajalcev in kmetov - Skupaj tiskamo etikete 
	54.244,13
	ustvarjeno pokritje, nabava opreme za tiskanje etiket 
	v izvajanju 

	 SKUPAJ
	302.028,01
	 
	 



[bookmark: _GoBack]Tabela: Skupno koriščenje vseh treh občin 

	Občina 
	Število operacij
	 Skupna vrednost 
	Število novo ustvarjenih delovnih mest 

	Hrastnik 
	4
	193.911,06
	3

	Trbovlje 
	7
	337.148,39
	4

	Zagorje ob Savi 
	6
	302.028,01
	3

	SKUPAJ: 
	17
	833.087,46
	10
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