

Vloga za prijavo operacije

Zaporedna številka vloge:	
Datum in ura prejema:	

(izpolni Odbor za ocenjevanje operacij LAS)

1. Osnovni podatki o operaciji

1.1. Ime operacije

Izkustvena učilnica Tončke Čeč

1.2. Akronim

(maksimalno 25 znakov, vključno s presledki)

IZUČEČ

2. Splošne informacije

Potrebno je izpolniti vse rubrike obrazca.

2.1 Podatki o prijavitelju (nosilec operacije oz. vodilni partner)

Vpišite podatke o prijavitelju operacije. Pri statusni obliki, poleg oznake (d.o.o., s.p., društvo, zavod, ...), navedite ali gre za javni, gospodarski ali zasebni sektor.

Javni sektor: pravna oseba javnega prava, institucije regionalnega razvoja

Gospodarski sektor: pravna oseba zasebnega prava, samostojni podjetniki

Zasebni sektor: nevladne organizacije

Naziv:	Kulturno prosvetno društvo Tončke Čeč Klek Trbovlje
Naslov:	Klek 32, 1420 Trbovlje
Statusna oblika:	Društvo , Nevladni sektor (civilni)
Matična številka:	5218942000
Davčna številka:	88640671
Zavezanec za DDV:	DA <u>NE</u>
Številka TRR in banka pri kateri je račun odprt:	SI56 6100 0000 0966 176, Delavska hranilnica d. d. Podružnica Trbovlje
Odgovorna oseba:	Jerica Rajšek
Kontaktna oseba:	Jerica Rajšek
Telefon:	041893473
Faks:	/
E pošta:	jerica.rajsek@guest.arnes.si
Spletna stran:	Fb: https://www.facebook.com/KPD-Ton%C4%8Dke-%C4%8Ce%C4%8D-Klek-493561790702819/

* elektronski naslov prijavitelja se bo uporabljal za komunikacijo z LAS ter za morebitno pošiljanje poziva za dopolnitev vloge.

2.2 Podatki o partnerju oz. partnerjih

Partnerji v operaciji so tisti, ki izvedejo del aktivnosti v operaciji in krijejo stroške za izvedbo teh aktivnosti.

2.2.1 Podatki o partnerju 1

Vpišite podatke o partnerju oz. partnerjih operacije. Pri statusni obliki, poleg oznake (d.o.o., s.p., društvo, zavod, ...), navedite ali gre za javni, gospodarski ali zasebni sektor.

Naziv:	Občina Trbovlje
Naslov:	Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Statusna oblika:	Občina, Javni sektor
Matična številka:	5882940
Davčna številka:	86624784
Zavezanec za DDV	<u>DA</u> NE
Številka TRR in banka pri kateri je račun odprt:	SI56013295290309157, Banka Slovenije
Odgovorna oseba:	Jasna Gabrič, županja
Kontaktna oseba:	Katarina Conradi
Telefon:	035625296
Faks:	035627986
E pošta:	Katarina.conradi@trbovlje.si
Spletna stran:	www.trbovlje.si

2.2.2 Podatki o partnerju 2

Vpišite podatke o partnerju oz. partnerjih operacije. Pri statusni obliki, poleg oznake (d.o.o., s.p., društvo, zavod, ...), navedite ali gre za javni, gospodarski ali zasebni sektor.

Naziv:	/
Naslov:	/
Statusna oblika:	/
Matična številka:	/
Davčna številka:	/
Zavezanec za DDV	DA NE
Številka TRR in banka pri kateri je račun odprt:	/
Odgovorna oseba:	/
Kontaktna oseba:	/
Telefon:	/
Faks:	/
E pošta:	/
Spletna stran:	/

V kolikor bo v operaciji sodelovalo več partnerjev, izpolnite in priložite ta obrazec (skopirajte zgornja polja) za vsakega partnerja posebej.

2.3 Reference prijavitelja operacije

Navedite najpomembnejše operacije v katerih ste sodelovali v zadnjih 5 letih. Navedite naslov operacije, leto izvajanja, vlogo v operaciji, vrednost operacije in glavne rezultate.

Vsako leto društvo tradicionalno že več kot pet let organizira naslednje projekte:

- Potopisno predavanje, dogodek za vse starostne skupine, do 50 ljudi,
- Ustvarjalne delavnice za otroke v času počitnic, do 15 otrok,
- Pustni sprevod po Kleku, dogodek za vse starostne skupine, do 60 ljudi,
- 8.marec – dan žena, za ženske na podeželju in urbanih naseljih, do 70 ljudi,
- Pohod z baklami na Čebine (sodelovanje),
- Turnir v namiznem tenisu, za vse starostne skupine, do 20 ljudi,
- Pogostitev pohodnikov v organizaciji TD, peka dobrot žensk s podeželja
- Skok v poletje z golažijado – kulturno športno srečanje, za vse starostne skupine ljudi, do 70 ljudi
- 1. šolski dan, za osnovnošolsko mladino, vsak kleški prvošolec posadi drevo ali cipreso na Kleku
- Strokovna ekskurzija na temo kulture, ohranjanja vrednot NOB za vse starostne skupine, do 50 ljudi,
- Noč čarovnic, dogodek z igrami za vse starostne skupine, do 70 ljudi,
- Novoletne delavnice v času počitnic, do 15 otrok,
- Obisk Dedka Mraza s kulturnim programom in obdaritev za kleške otroke, do 120 ljudi,
- Aerobika za mlade od 15 do 29 let in ženske na podeželju in urbanih naseljih,
- Ustvarjalne delavnice za ohranjanje kulturne dediščine in medgeneracijsko druženje za ženske na podeželju, osnovnošolsko mladino, do 15 udeležencev na delavnico.

2.4 Reference partnerjev operacije

Navedite najpomembnejše operacije v katerih ste sodelovali v zadnjih 5 letih. Navedite naslov operacije, leto izvajanja, vlogo v operaciji, vrednost operacije in glavne rezultate.

Fitnes na Kipah (NRP OB129-14-0005)

Operacija Fitnes na Kipah predstavlja prvo fazo ureditve Prostočasnega parka Ojstro. Izvajala se je v letu 2015, njena skupna vrednost pa je znašala 16.790,05 EUR. Občina Trbovlje je v operaciji nastopala kot investitor, njen partner je bilo podjetje RTH d. o. o., ki je kot svoj prispevek v uporabo dalo na razpolago zemljišče. Operacija prinaša številne pozitivne rezultate, saj je območje ureditve postalo bolj privlačno, v redno športno-rekreativno vadbo se vključuje več prebivalcev, povečala se je kvaliteta življenja v občini nasploh.

Vrtičkarska cona Trim steza (OB129-15-0005)

Operacija Vrtičkarska cona Trim steza predstavlja v Občini Trbovlje prvi korak pri sistematičnem urejanju področja vrtičkarstva v občini. Izvajala se je v letu 2015 (5.882,11 EUR) in 2016 (47.839,09 EUR), njena skupna vrednost pa je znašala 53.721,20 EUR. Občina Trbovlje je v operaciji nastopala kot investitor. Pozitivni rezultati se zrcalijo v negovanju dolgoletne tradicije vrtičkarstva v občini in zagotavljanju možnosti po samooskrbi s hrano. Občina je na ta način preprečila prikrito vikendaštvo ter z novo ureditvijo predstavlja zgled - primer dobre prakse, po kateri se lahko v bodoče uredijo tudi druga področja, namenjena vrtičkarstvu.

Učna pot Prusnik

Pri operaciji Učna pot Prusnik gre za vzpostavitev naravoslovno-zgodovinske učne poti, ki je hkrati tudi pot po območju NATURA 2000 in po zavarovanem območju Krajinskega parka Kum. Izvajala se je v letu 2013, pri tem je bila Občina Trbovlje ena izmed partnerjev na projektu. Preostala partnerja sta bila Zavod RS za varstvo narave in Planinsko turistično društvo Kum. Operacija za Občino Trbovlje ni imela finančnih posledic. Operacija ponuja številne pozitivne učinke: ima izobraževalni pomen in se vključuje v turistično ponudbo kraja, združuje prikaz zgodovine tega območja (promet in brodarstvo na Savi), ponuja naravovarstvene vsebine (varovana in zavarovana območja), zavarovane živalske in rastlinske vrste, karbonatna ostenja nad Savo, gozdne habitate in visokodebelni sadovnjak. Učna pot predstavlja Zasavje v pozitivni luči in presega predstavo o sivem in zgolj onesnaženem območju. Z učno potjo predstavljamo krajinski park oz. njegovo pestrost rastlinskega in živalskega sveta, geografske značilnosti, zanimivo kulturno krajino in Savo kot nekdanj pomembno prometno pot.

2.5 Območje/lokacija izvajanja operacije (LAS, občina, urbana naselja ...)

Ustrezno označite z »x« občine, kjer se bodo izvajale aktivnosti operacije oz. kjer bodo videni rezultati operacije.

Navedite imena naselij v posamezni občini, kjer se bo izvajala operacija ter kratak opis posamezne aktivnosti

Operacije, financirane iz sredstev EKSRP, se lahko izvajajo na celotnem območju Partnerstva LAS Zasavje.

	Občina	Naselja v občini kjer se bodo izvajale aktivnosti ter kratak opis aktivnosti
X	Občina Hrastnik	KS Prapretno, predavanje o lokalni pridelavi hrane
X	Občina Trbovlje	Klek, prenova obstoječe in izgradnja nove infrastrukture, senzorične delavnice, predavanja o lokalni pridelavi hrane, astronomska opazovanja in predavanja o podnebnih spremembah
X	Občina Zagorje ob Savi	KD Podkum, senzorične delavnice v okviru dogodka URLAUB NA VASI

2.6 Prispevek operacije k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje 2014-2020

Operacije, ki bodo sofinancirane iz sredstev tega javnega poziva morajo s svojimi rezultati prispevati k uresničevanju ciljev opredeljenih v Strategiji lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje. Opredelite, h katerim ciljem in kako operacija prispeva k doseganju zastavljenih ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje in kdaj bodo ti cilji terminsko doseženi.

Priporočamo, da se držite omejitve do pol strani teksta.

1. Izboljšanje stanja okolja in uvajanje novih aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam

(2. Faza): s predavanji na terasi o svetlobnem onesnaževanju in drugimi dejavniki, ki vplivajo na podnebne spremembe, bomo vse starostne skupine ozaveščali o nujnosti zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki so posledica emisij človeških dejavnosti.

- Z racionalno rabo elektrike tudi v nočnem času znižamo potrebo po proizvodnji električne energije in s tem izgorevanje fosilnih goriv pri proizvodnji električne energije. Da bi poskusili vključiti tudi mlade, za katere tudi na podeželju opažamo, da so premalo vključeni v vaško življenje, bomo dejavnosti popestrili z astronomskimi opazovanji in s kinom pod zvezdami na novo zgrajeni terasi.

- ohranjanje gozda - V okolici objekta ima društvo v lasti gozd, v katerem bomo izvajali senzorične delavnice za otroke, ljudi s posebnimi potrebami, očistili gozd in material uporabili za visoke grede in izgradnjo bivališč za živali. Z naštetimi dejavnostmi bomo ohranjali gozd in opozarjali na naravne vrednote v času trajanja projekta, kot tudi kasneje.

- rada tal in gospodarjenje z gozdovi - (1. Faza) s sistemom za zbiranje meteorne vode in odvodnavanjem za objektom bomo izboljšali zadrževanje vode in jo ponovno uporabili. Z vgradnjo biološke čistilne naprave in ustrezno stopnjo čiščenja komunalnih odpadnih voda bomo prav tako zagotavljali cilj varovanje okolja. Analiza stanja v Zasavju na območju LAS je pokazala, da primanjkujejo dejavnosti ozaveščanja, informiranja in izobraževanja o problematikah, s katerimi se srečujejo posamezne skupine ljudi.

- vzdrževanje živalskih in rastlinskih vrst - Z izgradnjo bivališč za živali, čiščenjem gozda, skrbi za zasajene rastline v visokih gredah bomo predvsem otroke ozaveščali o pomenu vzdrževanja naravnih pogojev za ohranjanje narave.

Aktivnosti bodo potekale cel čas operacije, kot tudi v naslednjih letih. Kot društvo že šesto leto izvajamo ustvarjalne delavnice, na katerih krepimo medgeneracijsko sodelovanje in spodbujamo aktivno vključevanje različnih skupin v socialno življenje (40 aktivnih članov v društvu) in opažamo pozitivne učinke tako pri starejših, kot otrocih.

2. Spodbujanje inovativnosti in kreativnosti. (2. Faza): Kako s pridobivanjem hrane z drugačnimi pristopi npr. akvapionika, visoko gredo in kompostnik v enem poskrbimo tudi za samooskrbo in zmanjšamo količino bioloških odpadkov bomo ozaveščali tudi ženske s podeželja v Zagorju in Hrastniku.

3. Povečanje in spodbujanje aktivne vključenosti različnih skupin v socialno življenje.

- izboljšanje kakovosti življenja na podeželju - Z vključevanjem žensk na podeželju in urbanih naselij, osnovnošolskih in vrtčevskih otrok, otrok s posebnimi potrebami, invalidi in ljudi z nizkimi dohodki pri predavanjih o novejših načinih pridelave hrane, samooskrbi, izdelavi visokih gred, skrbi zanje, izdelavi izdelkov in hrane iz pridelkov na terasi in izvedbo senzoričnih delavnic bomo vzpostavili medgeneracijsko sodelovanje. Mlade od 15 do 29 let bomo vključili v organizacijo delavnice astronomskih opazovanj.

2.7 Usklajenost operacije z razvojnimi dokumenti

2.7.1 Usklajenost operacije s cilji Programa razvoja podeželja 2014-2020

Operacija, za katero se **predvideva sofinanciranje s sredstvi EKSRR**, morajo biti osredotočene v peto težišče ukrepanja iz PRP 2014-2020, ki se glasi: »Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih potencialov podeželja.«

Utemeljite kako vaša operacija prispeva k uresničevanju ciljev Programa razvoja podeželja 2014-2020 (Ukrepa M.19)

Priporočamo, da se držite omejitve do pol strani teksta.

Vsekakor operacije prispeva k uresničevanju ciljem PRP 2014-2020, predvsem k ciljem znotraj Podpore za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost - CLLD, na spodaj navedene načine:

- Preko delavnic, v katere bodo vključeni različni deležniki v lokalnem okolju, predvsem pa bodo le-te namenjena za večjo vključenost različnih ranljivih skupin (mladi, starejši, gibalno ovirani ...) se bo omogočala večja socialna vključenost, kar je eden izmed glavnih ciljev programa LEADER v tem programskem obdobju,
- Z aktivnostmi, ki bodo potekale v sami operaciji, ki bodo namenjene sami promociji podeželja, posredovanju znanja različnim ranljivim skupinam ter pri pospeševanju lokalnega razvoja podeželskih območij, se bodo ustvarile dobre gospodarske možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju,
- Prav tako bodo vsebine izvedenih delavnic namenjene predstavitvi akvaponike, ki predstavlja novejšo metodo samozadostnega gojenja zelenjave s pomočjo rib za prehrano, prikaza izdelave visokih gred, način ekološkega kompostiranja, ki ne obremenjuje okolja, na kakšen način lahko z odgovornim ravnanjem in učenjem mladih srbimo za čisto okolje, predvsem pa želimo s tovrstnimi aktivnostmi dati večji poudarek na krepitvi lokalnega okolja in krepitvi okoljskega odgovornega medgeneracijskega in gospodarskega odnosa med vsemi prebivalci podeželja.

Sama operacija vključuje aktivno sodelovanje različnih deležnikov (partnerjev) iz vseh sektorjev), prav tako so se pri pripravi vsebin upoštevale pridobljene smernice »od spodaj navzdol« - torej od ljudi za širši družbeni pomen – celotno Zasavje

2.7.2 Usklajenost operacije s cilji drugih razvojnih dokumentov območja

Utemeljite kako vaša operacija prispeva k uresničevanju ciljev drugih razvojnih dokumentov območja (npr. Regionalni razvojni program zasavske regije z obdobje 2014-2020, razvojni programi občin, ipd.)

Priporočamo, da se držite omejitve do pol strani teksta.

Med cilje Regionalnega razvojnega programa zasavske regije sodijo:

- RAZVOJ PODEŽELJA Z ozaveščanjem preko predavanj o akvaponiki na lokaciji projekta, kot tudi na podeželju v sosednjih občinah in z delavnicami izgradnje visokih gred bomo prenašali znanje in inovacije, povečali trajnostno rabo naravnih virov in dvignili stopnjo samooskrbe. Z izgradnjo bivališč za živali in skrbi za gozd v okolici objekta v okviru senzoričnih delavnic bomo ohranjali biotsko raznovrstnost in kulturno krajino. Z vključitvijo žensk na podeželju, zasavskega društva za cerebralno paralizo, VDC-a, vrtcev in lokalnih društev bomo krepili socialni kapital na podeželju in s prenosom znanja starejših na mlajše pri gojenju medovitih rastlin in pripravi hrane iz njih ohranjali kulturno dediščino podeželja.
- OKOLJE, ZDRAVJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURA Z vgradnjo biološke čistilne naprave, ureditev odvodnavanja za objektom in uporabe zbiralnika za deževnico bomo izboljšali stanje vod in tako zmanjšali škodljive vplive na zdravje ljudi in druge oblike življenja. Na predavanjih bomo ozaveščali o svetlobnem onesnaževanju, ki ima vpliv na celoten ekosistem. Novo zgrajena terasa bo nudila možnosti za igro, piknike, učenje, naravoslovne dneve, promocijo zdravja, usposabljanje, izmenjavo dobrih praks in izvajanje različnih športno-družabnih aktivnosti. S tem bi se zagotavljala integracija oseb s posebnimi potrebami v družbo, širitev njihove socialne mreže in podiranje stereotipov o drugačnosti.
- SOCIALNA VKLJUČENOST Pozornost bomo posvetili invalidom in osebam s posebnimi potrebami, katerim bo omogočen dostop do terase v okviru urejene infrastrukture objekta in aktivno sodelovanje na senzoričnih delavnicah, kot tudi pri urejanju visokih gred. Z izvajanjem senzoričnih delavnic bomo uvajali nove organizacijske oblike in vsebine, ki se bodo prilagajale potrebam in bodo temeljile na modernih načelih široke vključenosti in aktivne participacije, enakopravnosti in trajnostnega razvoja.
- RAZVOJ ČLOVEŠKEGA POTENCIALA Ozaveščanje otrok (do 5 let), mladih (15 – 29 let) in ostalih

udeležencev o promociji zdravega, perspektivnega, proaktivnega in odgovornega načina življenja v okviru delavnic in predavanj. Izven institucionalna vzgoja ter usposabljanje pri izdelavi visokih gred in skrbi zanje, sodelovanje na senzoričnih delavnicah, predavanjih, bo omogočala mladim kvalitetno koriščenje prostega časa, konstruktivno socializacijo, razvijanje ustvarjalnosti in spodbujanje odgovornosti.

2.8 Usklajenost operacije s horizontalnimi cilji Evropske unije

Navedite, ali vaša operacija prispeva k doseganju horizontalnih ciljev Evropske unije in na kakšen način. Cilji vaše operacije se lahko navezujejo oz. prispevajo k uresničevanju enega ali več horizontalnih ciljev EU. Horizontalni cilji EU so:

1. Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje,
2. Skrb za varovanje okolja,
3. Spodbujanje inovativnosti
4. Spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacija.

Priporočamo, da se držite omejitve do pol strani teksta.

1. Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje: S predavanji o astronomiji v naslednjih letih in svetlobnem onesnaževanju bomo krepili znanja o vplivih na podnebne spremembe. Uporaba visokih gred, zalivanje z meteorno vodo iz zbiralnika za vodo bosta kot načina prilagajanja podnebnim spremembam z ohranjanjem okolja in naravnih virov.

2. Skrb za varovanje okolja se bo izražala v obeh fazah projekta. Uporabe izkopane zemlje pri ureditvi visokih gred in zbiranje vode za zalivanje visokih gred, ureditev degradiranih površin v okolici objekta, varovanje voda z vgraditvijo biološke čistilne naprave, čiščenje gozda v okolici objekta in uporaba materiala za visoke grede in bivališča za živali, zasaditev medovitih rastlin, ... S senzoričnimi delavnicami in predavanji o pridelavi hrane in inovativnim kompostiranjem bomo osveščali javnost o pomenu varovanja okolja in naravnih vrednotah.

3. Spodbujanje inovativnosti: Iskali bomo inovativne pristope pridobivanja hrane z racionalno izrabo tal. V 2. fazi projekta bomo gradili visoke grede s kompostiranjem in pripravili predavanje o akvapaponiki. Tudi v nadaljnjih letih bomo ozaveščali o novih pristopih pridobivanja hrane in pri tem vključevali ljudi različnih starosti in spola.

2.9 Tematska področja iz Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje

Ustrezno označite z »x« tematska področja, na katere se nanaša vaša operacija (lahko označite več tematskih področij)

1.	Ustvarjanje novih delovnih mest	
2.	Razvoj osnovnih storitev	
3.	Varstvo okolja in ohranjanje narave	x
4.	Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin	x

2.10 Ukrep iz Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje

Ustrezno označite z »x« ukrep na katerega se prijavljate z vašo operacijo (operacija se lahko predlaga za sofinanciranje samo v okviru enega ukrepa).

Ukrep 1	Inovativna lokalna partnerstva	
Ukrep 4	Inovativni lokalni produkti	
Ukrep 2	Inovativni turistični produkti	
Ukrep 6	Ureditev pogojev za aktivno delovanje medgeneracijskih in drugih zasavskih skupnosti	
Ukrep 5	Alternativni načini proizvodnih potencialov na območju Natura 2000 in na degradiranih območjih	x
Ukrep 3	Vključevanje lokalno pomembnih vsebin v izobraževanje in vseživljenjsko učenje	

3. Vsebina operacije

3.1. Opis operacije

Navedite razloge za operacijo; ozadje operacije; pripravljenost operacije za izvajanje; trajnost operacije; pričakovane rezultate operacije; že morebitne izvedene aktivnosti; opis operacije; faze operacije: v primeru, da gre za dve ali več faz operacije, za katero boste vlagali tudi ločene zahteve, posamezne faze natančno vsebinsko in časovno razmejite. Opredelite tudi vlogo posameznih partnerjev v operaciji. Jasno opredelite, komu je operacija namenjena in kdo so njeni končni uporabniki. Priporočamo, da se držite omejitve do ene strani teksta.

1. Razlogi za operacijo: Kulturni dom na Kleku je že od leta 1954 središče kulturnega in družabnega dogajanja za mlade in starejše, prostor za krajevno skupnost, volitve, kot tudi prostor za gostinsko dejavnost. Zgradba stoji na zemljišču z visoko podtalnico, zato je potrebno za nadaljnje delovanje društva urediti objekt in okolico. Kot dober gospodar, ki ima odnos do dediščine in odgovornost do mlajših generacij, bi radi delno sanirali dom in uredili teraso za izvedbo aktivnosti v okviru operacije, oživili prostor za aktivno preživljanje prostega časa, druženje in medgeneracijske izmenjave.

2. Ozadje operacije: V letu 2015 smo izdelali gradbeno dokumentacijo in pridobili gradbeno dovoljenje. Ker so stroški presegle naše finančne zmožnosti, smo se odločili, da objekt saniramo po fazah. V juniju 2017 smo pričeli z izkopi za objektom. Dela je bilo potrebno prilagoditi tudi finančni zmožnosti društva in tako smo izdelali nov plan sanacije (Priloga: tloris objekta z dispozicijo postavitve). V okviru 1. faze operacije se bo s prenovo in izgradnjo obstoječe infrastrukture za zgradbo uredilo odvodnavanje, hidroizolacija in toplotna izolacija in dostop do prostorov društva za starejše in invalide. Občina kot partner bo sanirala obstoječo neustrezno greznico in uredila biološko čistilno napravo, kar bo pripomoglo k ohranjanju čistega okolja. Na vzhodni strani stavbe se bo porušil prizidek in se preuredil v teraso v velikosti 100 m² (priloga: tloris objekta z dispozicijo postavitve). Na terasi bodo visoke grede, v katerih bodo zasajene medovite rastline in sivka. Za samooskrbo gred in varovanje voda se bo pri terasi vgradil zbiralnik za meteorno vodo.

3. Opis operacije: Kulturni dom na Kleku ima odlično lego, ki je izven mesta, v naravi, zato želimo obiskovalcem Kleka in lokalnim prebivalcem ponuditi več kot samo sprehod v naravo. Doživeli naj bi delček življenja z naravo skozi izkustvene delavnice, ki bodo pokrivalle različne vsebine na področju varovanja okolja. Izkustvene delavnice bodo potekale na terasi, ki bo ob kulturnem domu zgrajena za ta namen.

A Lokalna pridelava hrane

1. Predavanje o akvapaponiki. V okviru operacije bodo 1 krat letno organizirana predavanja (prvo leto o akvapaponiki, ki je novejša metoda samozadostnega gojenja zelenjave s pomočjo rib za prehrano). V času trajanja operacije bomo predavanja ponovili s podobno vsebino za ženske na podežlju in v urbanih naseljih, saj se v zadnjem času veliko ljudi odloča za samooskrbo. Povezani bomo tudi s hortikulturnim društvom Trbovlje.

2. Delavnica za prikaz izdelave visoke grede, ki omogoča aktivno delo tudi invalidnim osebam in starejšim. Prikazan bo način kompostiranja, kjer organske odpadke preko cevi odlagamo direktno v visoko gredo. Skrb za hrano za deževnike lahko prevzamejo mlajši otroci in si tako privzgaajo odnos do ohranjanja narave in skrbijo za kompostnik cel čas trajanja operacije. Visoko gredo bo potrebno vsako leto oskrbeti, zato bodo delavnice v spomladanskem času.

B Senzorično učenje otrok in ranljivih skupin v naravi

1. Delavnica Okušamo in vonjamo: Vonj in okus sodita med čute, s katerimi zaznavamo naravne in kemične snovi. Otroci iz vasi, osnovnih šol, vrtcev, zasavskega društva za cerebralno paralizo, VDC Bivalna enota bodo vsako leto trajanja operacije na delavnici z vonjem in okusom prepoznali rastline, spoznali njihove zdravilne učinke in jih uporabili v izdelkih, ki jih bodo izdelali v sodelovanju z ženskami in starejšimi osebami. Vsi naj bi se zavedali pomena biološko pridelane hrane brez aditivov in konzervansov, kar posledično pomeni bolj zdravo življenje.

2. Delavnica Zvoki narave: Preko igre bodo otroci iz vasi, vrtca, zasavskega društva za cerebralno paralizo in druge ranljive skupine prepoznali zvoke iz narave. S temi zvoki vplivamo na razvoj slušnih občutkov, vplivamo na razvoj slušne pozornosti in na razvoj fantazije.

3. Delavnica Izgradnja bivališč za živali: Za bivališča, kot so ptičje hišice, bivališča za žuželke se bomo z otroki odpravili v gozd in iz nabranega materiala izdelali domovanja za živali. Ozavestili bomo pomen uporabe odpadnega materiala in varovanje okolja, predvsem gozda.

C Astronomska opazovanja neba za otroke in odrasle

1. Predavanja o svetlobnem onesnaževanju: S predavanji o svetlobnem onesnaževanju, ki ima vpliv na ekosistem, zdravje ljudi, porabo energije in predavanji o podnebnih spremembah bomo ljudi različnih starosti ozaveščali, da je nočno nebo del naše naravne dediščine in ga ne smemo uničevati.

2. Astronomska opazovanja: Povezali smo se z astronomsko naravoslovnim društvom Graščina Širje s katerimi bomo organizirali opazovanja nočnega neba za otroke in odrasle. Da bi vključili tudi mlade, bi dejavnost popestrili z letnim kinom.

4. Pričakovani rezultati in trajnost: Urejena okolica kulturnega doma, dostop za invalide, vgrajena čistilna naprava

in rezervoar za vodo bodo rezultati 1. faze operacije.

V drugi fazi operacije bomo na urejeni terasi z visokimi gredami ozavestili 30 ljudi različnih starostnih skupin o akvapioniki, 10 članov društva za cerebralno paralizo in 10 otrok bo pomagalo pri izdelavi visokih gred in zasaditvi rastlin. Z vzpostavljenim izkustvenim programom delavnic, bomo 30 otrokom iz vasi, vrtcev, društva za cerebralno paralizo in 20 ženskam iz podeželja in urbanih naselij nudili možnost razvijanja čutov in medgeneracijskega sodelovanja. 30 ljudi različnih starosti bomo ozavestili o podnebnih spremembah.

3.2. Cilji operacije

Opredelite dolgoročni cilj oz. namen operacije in kratkoročne oz. operativne cilje operacije, ki jih je lahko več. Cilji operacije morajo prispevati k ciljem Programa razvoja podeželja 2014-2020 in ciljem Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje.

Priporočamo, da se držite omejitve do 10 vrstic.

DOLGOROČNI CILJI:

Glavni cilj operacije je izboljšanje stanja okolja in uvajanje novih aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam. Na terasi bo ob izvedbi aktivnosti sodelovalo več različnih skupin, različnih starosti, zato lahko rečemo, da bo to prostor za medgeneracijsko druženje s poudarkom ozaveščanja in pomenu varovanja okolja in pridobivanje novih kompetenc in znanj na okoljskem področju.

KRATKOROČNI CILJI:

Oživitve vaškega središča.

Izboljšanje kakovosti življenja.

Večja prepoznavnost naravnih vrednot.

Vzpostavitev okolja za medgeneracijsko druženja in spodbujanje inovativnosti.

Večja vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin v lokalni skupnosti, kot tudi v sosednjih občinah.

Povečanje in spodbujanje aktivne vključenosti različnih skupin v socialno življenje.

Alternativni načini proizvodnih potencialov.

3.3. Aktivnosti operacije

Natančneje navedite aktivnosti, ki se bodo v operaciji izvedle in v povezavi s katerimi bodo nastali stroški. Razdelite jih lahko na več vsebinskih področij ali delovnih paketov. Aktivnosti operacije predstavljajo popis del, ki so potrebna za izvedbo operacije. Iz njih naj bo jasno kateri stroški bodo v operaciji nastali, prav tako opredelite, kdaj se bo aktivnost izvajala (pričetek in zaključek). V primeru, da se operacija deli na dve fazi, ločeno navedite aktivnosti 1. in aktivnosti 2. faze.

Priporočamo, da se držite omejitve do 20 vrstic.

Faza 1:

predдела	Marec - junij 2019	1.680,00
rušitvena dela	Marec - junij 2019	4.523,70
zemeljska dela	Marec - junij 2019	10.010,00
betonska dela	Marec - junij 2019	7.601,00
tesarska dela	Marec - junij 2019	3.169,40
zidarska dela	Marec - junij 2019	17.908,24
ključavničarska dela	Marec - junij 2019	6.617,50
mizarska dela	Marec - junij 2019	3.200,00
strojne inštalacije	Marec - junij 2019	4.040,00
elektro inštalacije	Marec - junij 2019	1.200,00
Izvajanje strokovnega nadzora	Marec - junij 2019	700,00
izkop	Marec - junij 2019	5.651,61
biološka čistilna naprava	Marec - junij 2019	4.530,00
skupaj		70831,45

Faza 2:

Aktivnosti za ozaveščanje ljudi na terasi in v okolici KD

- Promocija izkustvenih delavnic (Obveščanje o aktivnostih v vseh treh občinah preko Zon-a, Zasavca, Srčno Trbovlje, FB strani društva in plakati. (april 2019 – december 2019: nastali stroški: 0 EUR)
- Izdelava koledarja z opisi in slikami delavnic (200 kosov) in postavitvev panoja. (april 2019: nastali stroški: 250,00 EUR)
- Javna predstavitev operacije z izvedbo senzorične delavnice. (april 2019: nastali stroški: 158,00 EUR)
- Predavanje o akvapioniki (november 2019: nastali stroški: 230,00 EUR)
- Delavnica za prikaz izdelave visoke grede (maj, junij 2019: nastali stroški: 460,91 EUR)
- Delavnica Okušamo in vonjamo (julij 2019: nastali stroški: 312,58 EUR)
- Delavnica Zvoki narave (september 2019: nastali stroški: 156,00 EUR)
- Delavnica izgradnje bivališč za živali (oktober 2019: nastali stroški: 156,00 EUR)
- Predavanje o svetlobnem onesnaževanju in astronomsko opazovanje (avgust 2019: nastali stroški: 246,00 EUR)

3.4. Vloga partnerjev v operaciji

Opišite, kako so glavne aktivnosti operacije razdeljene med sodelujoče partnerje. V primeru, da se operacija deli na dve fazi, ločeno navedite vlogo partnerjev v 1. in 2. fazi. Opreделите tudi finančno odgovornost posameznega partnerja.

V primeru večjega števila partnerjev dodajte Partner 3,...

Faza 1:

PARTNER	Aktivnosti	Finančna odgovornost
Vodilni partner	<ol style="list-style-type: none"> 1. predдела 2. rušitvena dela 3. zemeljska dela 4. betonska dela 5. tesarska dela 6. zidarska dela 7. ključavničarska dela 8. mizarska dela 9. strojne inštalacije 10. elektro inštalacije 11. izvajanje strokovnega nadzora 	60.649,84 EUR
Partner 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. odstranitev obstoječe neustrezne greznice , priprava gradbene jame in montaža čistilne naprave 2. dobava biološko čistilne naprave in tehnološka montaža 	10.181,61 EUR
Partner 2	/	

Faza 2:

PARTNER	Aktivnosti	Finančna odgovornost
Vodilni partner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promocija izkustvenih delavnic (Obveščanje o aktivnostih v vseh treh občinah preko Zon-a, Zasavca, Srčno Trbovlje, FB strani društva in plakati. 2. Izdelava koledarja z opisi in slikami delavnic (200 kosov) in postavitvev panoja. 3. Javna predstavitev operacije z izvedbo senzorične delavnice. 	1969,49 EUR

	4. Predavanje o akvaponiki 5. Delavnica za prikaz izdelave visoke grede 6. Delavnica okušamo in vonjamo 7. Delavnica zvoki 8. Delavnica izgradnje bivališč za živali 9. Predavanje o svetlobnem onesnaževanju in astronomsko opazovanje	
Partner 1	/	/
Partner 2	/	/

3.5. Učinki operacije

Natančneje navedite predvidene učinke operacije (npr. št. delavnic, št. udeležencev,...- učinki so sredstvo za doseganje rezultatov). V primeru, da se operacija deli na dve fazi, ločeno navedite učinke 1. in 2. faze operacije.

Priporočamo, da se držite omejitve do pol strani teksta.

Faza 1:

1. Sanacija zemljišča: ureditev odvodnjavanja na severni strani objekta na terenu,
2. prenova stavbe: ureditev hidroizolacije in toplotne izolacije za obstoječi objekt,
3. odstranitev obstoječe neustrezne greznice in ureditev nove biološke čistilne naprave,
4. izdelava stopnišča,
5. vgraditev zbiralnika za meteorno vodo pri terasi za oskrbovanje visokih gred,
6. ureditev dostopa do prostorov društva za starejše in invalide,
7. porušitev prizidka,
8. postavitve terase na mestu porušenega prizidka,
9. izdelava in montaža kovinske nadstrešnice,
10. izdelava varnostne ograje,
11. elektroinstalacija razsvetljave in črpalke,
12. izdelava, dobava in postavitve lesenih vrtnarskih korit.

Faza 2:

- 10 objav v medijih.
- 200 udeležencev obveščenih o izkustvenih delavnicah na koledarju (opis in slike).
- 30 udeležencev na izvedbi predavanj o različnih primerih pridobivanja lokalno pridelane hrane v času trajanja operacije za vse tri občine.
- 1x letno v času trajanja operacije in tudi v nadaljnjih letih delavnica prikaz izdelave visoke grede in oskrba visoke grede v spomladanskem času. Pomoč 10 oseb iz društva za cerebralno paralizo in VDC Zagorje, skrb 10 vaških otrok za hrano deževnikov v kompostniku.
- 1x letno izvedba delavnice Okušamo, vonjamo in izdelava izdelkov za 30 vrtčevskih otrok, 10 vaških otrok in 20 starejših.
- 1x letno izvedba delavnice Zvoki narave in izdelava glasbil za 15 članov Zasavskega društva za cerebralno paralizo in 30 otrok.
- 1x letno izvedba delavnice Izgradnja bivališč za 30 otrok.
- 1x letno astronomsko opazovanje in ozaveščanje o onesnaževanju okolja z različnimi onesnažili (svetloba, hrup, toplota, ...) za 30 ljudi različnih starosti.

3.6. Rezultati operacije

Natančneje navedite pričakovane rezultate operacije.

Priporočamo, da se držite omejitve do 10 vrstic.

- Ekološko saniran del objekta in urejena terase za izvedbo aktivnosti, katerih prednostna naloga bo ozaveščanje različnih skupin, predvsem otrok, ranljivih skupin in starejših.
- Dostop do prostorov društva za starejše in invalide.
- Zgrajen sistem za zbiranje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
- 1x letno izvedba predavanj o različnih primerih pridobivanja lokalno pridelane hrane v času trajanja operacije za vse tri občine.
- 1x letno v času trajanja operacije in tudi v nadaljnjih letih delavnica prikaza izdelave visoke grede in oskrba visoke grede v spomladanskem času. Skrb vaških otrok za hrano deževnikov v kompostniku.
- 1x letno izvedba delavnice prepoznavanja rastlin in izdelava izdelkov.
- 1x letno izvedba delavnice izdelava glasbil.
- 1x letno izvedba delavnice gradnje bivališč.
- 1x letno astronomsko opazovanje z ozaveščanjem o onesnaževanju okolja z različnimi onesnažili (svetloba, hrup, toplota, ...).
- Obveščanje o aktivnostih v vseh treh občinah preko Zon-a, Zasavca, Srčno Trbovlje, FB strani društva in plakati.
- Izdelava koledarja z opisi in slikami delavnic. (200 kosov).
- Postavljen pano z opisom operacije.
- Javna predstavitev operacije z izvedbo senzorične delavnice.

3.7. Doseganje kazalnikov Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje

Opreделите, h katerim kazalnikom in kako operacija prispeva k doseganju zastavljenih kazalnikov Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje ter terminski čas doseganja kazalnikov. Pri tem se opredelite do kazalnikov po posameznih tematskih področjih, ki so navedeni v Strategiji lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje (str. 50-52 in str. 62-66).

- Podprta bo 1 operacija, ki se bo izvajala z enim partnerjem. Terminski čas doseganja kazalnikov: marec 2019- December 2019
- Trajnostni učinek operacije-2: tako nosilec, kot partner bosta zagotavljala trajnost operacije. V času trajanja operacije bomo izvedli delavnice, katere bomo vključili v program dela društva za naslednja leta. Partner bo trajnost operacije zagotavljal z vzdrževanjem biološke čistilne naprave. Terminski čas doseganja kazalnikov: še 5 let po zaključku operacije.
- Število novih programov-1

S saniranim delom objekta in urejeno teraso za izvedbo aktivnosti bomo izboljšali stanje okolja in uvajali nove aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam. Večja prepoznavnost naravnih vrednot: trajnostni učinek operacije se bo izkazoval preko sklenjenega partnerstva s Kulturnim društvom Podkum, Krajevno skupnostjo Prapretno, kjer bomo 1x letno izvedli predavanje o različnih primerih pridobivanja lokalno pridelane hrane in organizirali senzorične delavnice na dogodku URLAUB NA VASI v organizaciji KD Podkum. Trajnost operacije se bo zagotavljala tudi z oskrbo visokih gred tudi po zaključku operacije, kajti društvo izvaja ustvarjalne delavnice, na katerih bomo uporabljali rastline z visokih gred. Dogovor imamo z Zasavskim društvom za celebralno paralizo. Večjo prepoznavnost naravnih vrednot bomo preko delavnic izdelave glasbil in Izgradnje bivališč za živali v sodelovanju z Vrtcem Trbovlje in Krajevno skupnostjo Prapretno zagotavljali trajnost operacije.

1. nov program - astronomska opazovanja in predavanja o onesnaževanju okolja bodo spodbujala mlade v aktivno vključevanje v socialno življenje in partnerstvo z Astronomskim naravoslovnim društvom Graščina Širje.
2. delavnica OKušam, vonjam bo vključila starejše ženske, ki bodo otrokom predstavile pomen biološko pridelane hrane brez aditivov in konzervansov, kar posledično pomeni bolj zdravo življenje

3.8 Ciljne skupine

Vpišite, katerim ciljnim skupinam iz območja Partnerstva LAS Zasavje je operacija namenjena in to utemeljite. Če je potrebno, lahko razmejite med neposredno in posredno ciljno skupino.

Priporočamo, da se držite omejitve do 10 vrstic.

1. Predavanje o akvapponiki. Ciljna skupina starejši od 30 do 50 let. Povezani bomo tudi s hortikulturnim društvom Trbovlje.
2. Delavnica za prikaz izdelave visoke grede. Ciljna skupina osebe z omejitvami, starejši, otroci in ljudje z nizkimi dohodki.
3. Delavnica Okušamo in vonjamo. Ciljna skupina otroci iz vasi, osnovnih šol, vrtcev, zasavskega društva za cerebralno paralizo, VDC Bivalna enota, ženske na podeželju in urbanih naseljih.
4. Delavnica Zvoki narave. Ciljna skupina otroci iz vasi, vrtca, zasavskega društva za cerebralno paralizo in druge ranljive skupine.
5. Delavnica Izgradnja bivališč za živali: cilna skupina otroci in osebe z omejitvami.
6. Predavanja o svetlobnem onesnaževanju. Ciljna skupina ljudi različnih starosti.
7. Astronomska opazovanja. Ciljna skupina otroci, odrasli in mladi.

3.9. Vključevanje posebej opredeljenih ranljivih ciljnih skupin na območju Partnerstva LAS Zasavje

Vpišite, katere ciljne skupine boste vključili v operacijo, kako ter ocenjeno število. Opredelite, kako bo vaša operacija s svojimi aktivnostmi vključevala ranljive skupine, opredeljene v Strategiji lokalnega razvoja (poglavje 5.3.5 na str. 28-30).

Priporočamo, da se držite omejitve do pol strani teksta.

- **Mladi** v starosti od 15 do 29 let bodo s svojim znanjem na IKT področjih vključeni v astronomsko opazovanja in predavanja o onesnaževanju okolja, katera bomo nudili tudi prebivalcem občine Trbovlje vseh starosti. Ocenjeno število 50.
- **Ženske na podeželju in urbanih okoljih in starejši** bodo s svojim znanjem na delavnicah Okušam, vonjam predajali svoje znanje mlajšim otrokom. Izkušje bodo predajali tudi na delavnicah o visokih gredah in skupaj z vaškimi otroki prevzeli skrb za rastline v visokih gredah. Ocenjeno število 30 otrok, 10 vaških otrok in 15 žensk s podeželja.
- **Ljudje z nizkimi dohodki** bodo na predavanjih o različnih načinih pridobivanja hrane na ekološki način pridobili znanja in veščine, prav tako dobo lahko pridelke uporabljali. Ker bodo vse aktivnosti brezplačne, jim bodo dosegljive. Ocenjeno število 20 udeležencev.
- **Ljudje z omejitvami** bodo sodelovali na delavnicah izdelave visokih gred, kajti le te jim bodo dosegljive na terasi, do katere bo zanje urejena pot. Ocenjeno število 15.
- Ciljna skupina na delavnicah izgradnja bivališč in zvoki narave bo namenjena predvsem otrokom in osebam z omejitvami. Ocenjeno število 50 otrok in 15 oseb z omejitvami.

3.10. Inovativnost operacije

Vpišite, ali operacija ustvarja novo dodano vrednost v okolju (predstavlja novost na območju, novo dejavnost, ponudbo, pristop, metodologijo izvedbe, predstavlja uvajanje novih znanj, storitev, uvajanje novih tehnologij in uporabo novih tehnologij ...).

Priporočamo, da se držite omejitve do 10 vrstic.

Nova dejavnost: V okviru operacije bo organizirano predavanje o akvapponiki, ki je novejša metoda samozadostnega gojenja zelenjave s pomočjo rib za prehrano.

Nov pristop gojenja zelenjave: Prikazan bo način kompostiranja, kjer organske odpadke preko cevi odlagamo direktno v visoko gredo. Organski odpadki so hrana za deževnike, ki kompostirajo in skrbijo, da se hranilne snovi prenašajo po visoki gredi.

Uvajanje novih znanj: S predavanji na terasi o svetlobnem onesnaževanju in drugimi dejavniki, ki vplivajo na podnebne spremembe, bomo vse starostne skupine ozaveščali o nujnosti zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki so posledica emisij človeških dejavnosti in seznanjali Zasavčane o zaminivih astronomskih pojavih.

3.11. Trajnost rezultatov operacije

Utemeljite, kako boste zagotavljali trajnost operacije. Razložite, kdo bo upravljal oz. skrbel za rezultate po zaključku operacije (v vsebinskem in finančnem smislu)?

Priporočamo, da se držite omejitve do 10 vrstic.

Novo urejena okolica bo omogočala, da bomo na terasi v nadaljnjih letih izvajali aktivnosti in med društvom in lokalnimi organizacijami (Zasavsko društvo za cerebralno paralizo, KD Podkum, KS Prapretno, Astronomsko naravoslovno društvo Graščina Širje, Vrtec Trbovlje,...) poglobili sodelovanje z nudenjem celovite ponudbe od delavnic za ohranjanje narave in vseživljenjskega učenja, do organizacije prireditev. Končni rezultat operacije bo večja prepoznavnost kraja, ozaveščanje ljudi o ohranjanju narave in ohranjanju stavbe kot snovne dediščine. Trajnost operacije bomo zagotavljali tudi z vključitvijo aktivnosti operacije v programe dela društva v naslednjih letih. Delavnice in predavanja bodo izvajali prostovoljci v društvu, kot tudi povabljeni gostje tudi po končani operaciji. Za rezultate operacije v vsebinskem in finančnem smislu bo skrbelo društvo s prostovoljci.

3.12. Vpliv operacije na okolje

Vpišite, v kakšni meri bo izvajanje operacije upoštevalo trajnostno (sonaravno) rabo lokalnih virov ter vplivalo na obremenitev okolja, in ali bo operacija (posredno ali neposredno) pozitivno vplivala na stanje okolja in kako, oziroma kakšne aktivnosti boste uvedli za prilaganje podnebnim spremembam in, ali bodo aktivnosti dodajale prepoznavnost naravnim vrednotam.

Priporočamo, da se držite omejitve do 10 vrstic.

1. Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje: S predavanji o astronomiji v naslednjih letih in svetlobnem onesnaževanju bomo krepili znanja o vplivih na podnebne spremembe. Uporaba visokih gred, zalivanje z meteorno vodo iz zbiralnika za vodo bosta kot načina prilagajanja podnebnim spremembam z ohranjanjem okolja in naravnih virov.
2. Skrb za varovanje okolja se bo izražala v obeh fazah projekta. Uporabe izkopane zemlje pri ureditvi visokih gred in zbiranje vode za zalivanje visokih gred, ureditev degradiranih površin v okolici objekta, varovanje voda z vgraditvijo biološke čistilne naprave, čiščenje gozda v okolici objekta in uporaba materiala za visoke grede in bivališča za živali, zasaditev medovitih rastlin, ... Na takšen način bo operacija neposredno vplivala na stanje okolja. S senzoričnimi delavnicami in predavanji o pridelavi hrane in inovativnim kompostiranjem bomo osveščali javnost o pomenu varovanja okolja in naravnih vrednotah.

3.13. Operacija vsebuje investicijo

V operaciji je predvidena investicija v prenovu ali opremljenost objektov, nakup opreme ter investicije v prometno, komunalno, komunikacijsko, turistično, okoljsko idr. infrastrukturo.

Da

Ne

Če je odgovor Da, podrobneje opredelite kaj zajema investicija (kakšna oprema bo kupljena, kaj se bo postavljalo, opremljalo, ...), lokacija izvedbe.

Lokacija izvedbe: Klek 32, občina Trbovlje, parc. Št. 919, 578/5, 577/7 k.o. Trbovlje

1. Sanacija zemljišča: ureditev odvodnjavanja na severni strani objekta na terenu,
2. prenova stavbe: ureditev hidroizolacije in toplotne izolacije za obstoječi objekt,
3. odstranitev obstoječe neustrezne greznice in ureditev nove biološke čistilne naprave,
4. izdelava stopnišča,
5. vgraditev zbiralnika za meteorno vodo pri terasi za oskrbovanje visokih gred,
6. ureditev dostopa do prostorov društva za starejše in invalide,
7. porušitev prizidka,
8. postavitev terase na mestu porušenega prizidka,
9. izdelava in montaža kovinske nadstrešnice,
10. izdelava varnostne ograje,
11. elektroinštalacija razsvetljave in črpalke,
12. izdelava, dobava in postavitev lesenih vrtnarskih korit.

3.14. Operacija vsebuje poseg v prostor

Poseg v prostor je poseg v ali na zemljišče z namenom gradnje objekta po predpisih o graditvi objektov in drugih posegov v fizične strukture na zemeljskem površju ter pod njim.

Da	Ne
-----------	-----------

Če je odgovor **Da**, podrobneje opredelite lokacijo in obseg posega v prostor.

Lokacija Klek 32, občina Trbovlje, parc. Št. 919, 578/5, 577/7 k.o. Trbovlje. Poseg v prostor je razviden iz priloge 9: Investicijsko tehnična dokumentacija za investicijske projekte.

V okviru 1. faze operacije se bo s prenovo in izgradnjo obstoječe infrastrukture za zgradbo uredilo odvodnavanje, hidroizolacija in toplotna izolacija in dostop do prostorov društva za starejše in invalide. Občina kot partner bo sanirala obstoječo neustrezno greznico in uredila biološko čistilno napravo, kar bo pripomoglo k ohranjanju čistega okolja. Na vzhodni strani stavbe se bo porušil prizidek in se preuredil v teraso v velikosti 100 m² (priloga: tloris objekta s dispozicijo postavitve). Na terasi bodo visoke grede, v katerih bodo zasajene medovite rastline in sivka. Za samooskrbo gred in varovanje voda se bo pri terasi vgradil zbiralnik za meteorno vodo.

3.15. Potrebna soglasja, dovoljenja za izvedbo operacije

Ustrezno označite, v kolikor so za izvedbo operacije potrebna kakršnakoli dovoljenja, soglasja,... V kolikor je odgovor **Da**, v spodnji tabeli vpišite ustrezne podatke.

Ob prijavi mora biti operacija pripravljena do faze izvedbe z vsemi pridobljenimi in pravnomočnimi dovoljenji (npr. gradbeno dovoljenje) in soglasji (npr. kulturno varstvena in naravovarstvena soglasja, soglasja lastnikov zemljišč), ki morajo biti priloženi prijavnici operacije.

V primeru investicije iz javnih sredstev (investitor je občina) mora biti pripravljen in potrjen DIIP, operacija pa mora biti uvrščena v NRP občine. Oba dokumenta morata biti priložena prijavnici operacije.

Ne	
Da	

Vrsta dokumenta	Datum izdaje	Št. dokumenta	Organ, ki je izdal dokument
Gradbeno dovoljenje	16. 9. 2015	351-41/2015-5	Upravna enota Trbovlje
Varnostni načrt	18.5.2017	VN 0050/2017-NGM	SINT d.o.o.
DIIP	XXXXX	XXXXX	XXXXXX

4. Čas izvajanje operacije

4.1. Predviden začetek in zaključek operacije

Vpišite predviden začetek in zaključek operacije oz. faze operacije (mesec/leto).

Operacija se lahko začne izvajati po oddaji vloge v odobritev na ARSKTRP.

Za zaključek operacije oz. faze operacije se šteje datum oddaje zahtevka s poročilom na ARSKTRP.. Do datuma zaključka operacije oz. faze operacije morajo biti izvedene vse aktivnosti in plačani vsi računi.

Faza 1:	
Predviden začetek operacije/1. faze:	Marec 2019
Zaključek operacije/1. faze:	Junij 2019
Faza 2:	
Predviden začetek operacije/2. faze:	april 2019
Zaključek operacije/2. faze:	december 2019