

VLOGA za prijavo projektov na
1. JAVNI POZIV za izbor projektov za izvajanje Strategije lokalnega
razvoja Partnerstva LAS Zasavje v programskem obdobju 2021 –
2027, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja

Podatki o LAS

Naziv LAS	PARTNERSTVO LAS ZASAVJE
Naslov	Cesta 1. maja 83
Poštna številka in pošta	1430 Hrastnik
Kohezijska regija (V/Z)	vzhodna
Naslov spletne strani	www.las-zasavje.eu
Odgovorna oseba LAS (ime in priimek, funkcija)	Vojka Šergan, predsednica LAS
Kontaktna oseba LAS	Maša Kovač
Telefon	070 507 578
Elektronski naslov	partnerstvo@las-zasavje.eu

1) Naziv projekta – dolgo ime	GASILSKA DEDIŠČINA ZA PRIHODNOST
2) Skrajšani naziv projekta (največ 49 znakov z upoštevanjem presledkov):	GDP

Izpolni Partnerstvo LAS Zasavje	
Datum in ura prejema vloge:	26. 2. 2025 ob 10:45
Zaporedna št. vloge:	(4)

Podatki o prijavitelju / vodilnem partnerju

Prijavitelj / vodilni partner (naziv)	Prostovoljno gasilsko društvo Kotredež
Statusna oblika in sektor (gospodarski, zasebni, javni)	Zasebni sektor, društvo
Datum registracije subjekta (vsaj 1 leto pred oddajo vloge na JP)	13.05.1928
Naslov	Kotredež 12/a
Poštna številka in pošta	1410 Zagorje ob Savi
Naslov spletne strani	https://www.facebook.com/profile.php?id=100074112457110
Odgovorna oseba	Ivan Potočnik
Kontaktna oseba za projekt	Ivan Potočnik
Telefon	041 612 504
Elektronski naslov kontaktne osebe za projekt *	elektro.potocnik@siol.net
Ali ste v preteklosti že sodelovali pri prijavi projekta na javni poziv pri LAS? (DA/NE)	NE
Pogodbeni partner Partnerstva LAS Zasavje	DA

* Elektronski naslov skrbnika pogodbe se bo uporabljal za morebitno pošiljanje poziva za dopolnitev vloge ter za vso nadaljnjo komunikacijo med Partnerstvom LAS Zasavje in vodilnim partnerjem projekta!

Matična številka	5260981000
Davčna številka	SI 43759505
Transakcijski račun	SI56 6100 0000 5828 495
Naziv banke in sedež	Delavska hranilnica d.d.

Podatki o partnerju (partner št. 1)

Naziv partnerja	Varstveno delovni center Zasavje
Statusna oblika in sektor (gospodarski, zasebni, javni)	Javni sektor, javni zavod
Datum registracije subjekta (vsaj 1 leto pred oddajo vloge na JP)	13.11.1991
Naslov	Cesta 9. avgusta 59/c
Poštna številka in pošta	1410 Zagorje ob Savi
Naslov spletne strani	https://vdc-zasavje.si/
Odgovorna oseba partnerja	Hedvika Kovač
Kontaktna oseba	Domen Pociecha
Telefon	040 607 400
Elektronski naslov	domen.pociecha@vdc-zasavje.si
Ali ste v preteklosti že sodelovali pri prijavi projekta na javni poziv pri LAS? (DA/NE)	DA
Pogodbeni partner Partnerstva LAS Zasavje	DA

Matična številka	5549612
Davčna številka	13699539

Transakcijski račun	01100 603 030 7770
Naziv banke in sedež	UJP

Podatki o partnerju ¹(partner št. 2)

Naziv partnerja	Maja Drobne, Youth works s.p.
Statusna oblika in sektor (gospodarski, zasebni, javni)	gospodarski sektor
Datum registracije subjekta (vsaj 1 leto pred oddajo vloge na JP)	1.1.2016
Naslov	Gladež 34
Poštna številka in pošta	1411 Izlake
Spletni naslov	/
Odgovorna oseba	Maja Drobne
Kontaktna oseba	Maja Drobne
Telefon	040697325
Elektronski naslov	maja.drobne@gmail.com
Ali ste v preteklosti že sodelovali pri prijavi projekta na javni poziv pri LAS? (DA/NE)	NE
Pogodbeni partner Partnerstva LAS Zasavje	NE

Matična številka	6978592000
Davčna številka	13458256
Transakcijski račun	SI56 0233 8026 3724 178
Naziv banke in sedež	NLB d.d.

Podatki o projektu

3) Projekt je (izberite/označite)	☐ Samostojni projekt prijavitelja/upravičenca ☒ Partnerski projekt, kjer so vsi partnerji upravičenci
4) Projekt je (izberite/označite)	☒ Investicijske narave (Izpolniti je potrebno prilogo 10A - STROŠKOVNIK 10A) ☐ Neinvesticijske narave (Izpolniti je potrebno prilogo 10B - STROŠKOVNIK 10B)
4.1.) Lokacija naložbe/investicije V kolikor gre za naložbo, nakup zemljišča, gradnjo, prenovo, nakup opreme, izgradnjo infrastrukture in podobno za vsako naložbo navedite lokacijo naložbe: katastrsko občino in parcelno	

¹ V kolikor je vključenih več partnerjev, se kopirajo dodatne tabele »Podatki o partnerju« oz. vstavijo dodatne vrstice.

Številko / ali naslov objekta (ulica, hišna številka, pošta), kjer se bo naložba izvedla (npr. kjer bo shranjena oprema) ter poleg navedite partnerja, ki bo naložbo izvedel.

št.	Naložba	Lokacija	Partner, ki izvede naložbo
1	Izgradnja 2 apartmajev	Kotredež 12, 1410 Zagorje ob Savi	PGD Kotredež
2			
3			
5) Za projekt je pridobljeno naslednje dovoljenje za poseg v prostor ² (označite)		☒ Gradbeno dovoljenje št.351-72/2020-15 z dne 22.04.2021 Gradbeno dovoljenje je postalo pravno močno dne 30.04.2021 Opombe: ☐ Ni potrebno	
6) Za projekt je pridobljeno tudi drugo dovoljenje:		☐ Za projekt je pridobljeno še naslednje dovoljenje: , št. z dne ☒ Ni potrebno	
7) Za projekt je pridobljeno tudi drugo soglasje		☐ Za projekt je pridobljeno še naslednje soglasje: , št. z dne ☒ Ni potrebno	
8) Za projekt ni bilo potrebno pridobiti nobenih dovoljenj in soglasij		☐	
9) Za projekt je izdelana naslednja investicijska dokumentacija (DIIP,...) ³		☐ investicijska dokumentacija št. z dne Opombe: ☒ Ni potrebno	
10) Za projekt je izdelana / pridobljena druga dokumentacija		☐ Za operacijo je pridobljena dokumentacija , št. z dne ☒ Ni potrebno	
11) Za projekt ni bilo potrebno pridobiti investicijske dokumentacije		☐	
12) Lastniška struktura projekta, kjer se uveljavljajo investicijski stroški (če je prijavitelj LAS) ⁴		/	
13) Začetek projekta ⁵ (datum):		1. 9. 2025	
14) Zaključek projekta ⁶ (datum):		31.8. 2026	

² Vsa potrebna dovoljenja oziroma soglasja, ki jih za izvedbo projektov določajo področni predpisi, morajo biti izdana najpozneje do zaključka izbirnega postopka projektov na ravni odločanja v LAS.

³ V kolikor mora biti za projekt izdelana investicijska dokumentacija, mora biti le-ta izdelana in potrjena v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. V tem primeru je investicijsko dokumentacijo, skupaj s sklepom o potrditvi le-te, potrebno priložiti k vlogi. V kolikor gre za projekt investicijske narave in je prijavitelj / partner v projektu občina, je potrebno k vlogi priložiti še načrt razvojnih programov (NRP) oz. posebni del proračuna v kolikor gre za projekt neinvesticijske narave..

⁴ Kadar je prijavitelj za dodelitev podpore LAS in projekt vključuje naložbo, mora LAS v vlogi določiti eno ali več pravnih oseb javnega prava, ki postanejo lastniki naložbe.

⁵ Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po vložitvi vloge za odobritev projekta na ARSKTRP.

⁶ Projekt se zaključi, ko so izvedene vse načrtovane aktivnosti v okviru projekta in ko za vse stroške nastanejo tudi izdatki (so vsi računi plačani).

15) Območje/lokacija izvajanja projekta ⁷

Ustrezno označite z »x« občine, kjer se bodo izvajale aktivnosti projekta in kjer bodo videni rezultati projekta.

	Občina Hrastnik
	Občina Trbovlje
X	Občina Zagorje ob Savi

16) Opis in namen projekta(Glavni poudarki projekta, faze operacije, vloga partnerjev z opisom aktivnosti, vzrok za pripravo projekta, opredelitev stanja in potreb območja LAS ...) **do 1000 znakov**

Turizem je ena najbolj podcenjenih panog v regiji, zato je vsaka investicija vanjo pomembna. V regiji je trenutno na voljo 457 postelj, večinoma v planinskih domovih in nižjega ranga. PGD Kotredež kot nosilec tega projekta ima za spodbudo razvoja turizma idealno priložnost. Projekt "Gasilska dediščina za prihodnost" združuje ohranjanje gasilske dediščine, traj. razvoj in socialno vključenost. Glavni cilji vključujejo ureditev podstrešja gasilskega doma v 2 tematska apartmaja z uporabo trajnostnih materialov. V projektu sodelujeta še 2 partnerja - VDC Zasavje pri ustvarjanju trajnostnih dekorativnih elementov za apartmaje, Youth works, Maja Drobne s.p. pri razvoju inovativnih in trajnostno naravnanih teambuilding dogodkov, povezanih z dediščino gasilstva, kar krepi tako turistični kot trajnostni razvoj podeželja. Predvideni učinki vključujejo ustvarjanje prihodkov iz apartmajev in tur. programov.

Faze projekta:

- Infrastruktura
 - Prenova podstrešja gasilskega doma v 2 tematska apartmaja z uporabo trajnostnih materialov.
 - Vključitev zgodb in elementov regijske gasilske dediščine v dizajn.
- Socialni vidik
 - VDC - izdelava dekorativnih elementov za apartmaja.
- Turistična ponudba
 - PGD zbere regijske gasilske zgodbe kot izhodišče razvoja teambuilding aktivnosti.
 - Youth works, Maja Drobne s.p. - oblikuje teambuilding programe v povezavi z gasilsko dediščino.
- Promocija
 - Otvoritev apartmajev in promocija teambuilding programov za obiskovalce in lokalno skupnost.
- Trajnostno upravljanje
 - Redno vzdrževanje apartmajev in tur. prog. za dolgoročno uspešnost.
 - Promocija in trženje.

17) Prispevek projekta k ciljem Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje 2021-2027Cilji po posameznih ukrepih so navedeni v nadaljevanju vloge. Potrebno je vsebinsko opredeliti skladnost projekta s posameznimi cilji SLR. **do 500 znakov**

Projekt podpira cilje SLR LAS Zasavje do l. 2027 s spodbujanjem podjetništva na podeželju prek vzpostavitve 2 tematsko obarvanih apartmajev ter teambuilding prog. Prav tako spodbuja socialno vključenost in krepitev kompetenc z vključevanjem ranljivih skupin preko sodelovanja VDC pri izdelavi unikatnih dekorativnih elementov za apartmaja. Trajnostni razvoj se odraža v ureditvi apartmajev z recikliranimi in trajnostni materiali in promociji okoljske ozaveščenosti, medtem ko ohranjanje regijske gasilske dediščine ter uporaba digitalnih rešitev prispevata k ohranjanju lokalne identitete. Poleg tega projekt vključuje uporabo energetske učinkovitih rešitev za apartmaja in razvoj lokalnih turističnih produktov. Celostno projekt prispeva k trajnostnemu turizmu, razvoju lokalne skupnosti in izboljšanju kakovosti življenja na podeželju.

18) Vpliv na okolje (okoljska trajnost)⁷ Podpora se lahko dodeli za izvedbo projektov na upravičenem območju LAS.

Opišite, kako bo projekt s svojimi aktivnostmi in rezultati vplival na stanje okolje (uvajanje novih aktivnosti za prilaganje podnebnim spremembam, dodajanje prepoznavnosti naravnim vrednotam oz. njihovo ohranjanje ...) **do 500 znakov**

Projekt "Gasilska dediščina za prihodnost" bo z uporabo trajnostnih (tudi recikliranih) materialov in energetsko učinkovitih rešitev pri ureditvi 2 apartmajev na podstrešju gasilskega doma prispeval k zmanjšanju ogljičnega odtisa. Organizirane aktivnosti (teambuilding prog.), bodo vključevale ozaveščanje o skrbi za naravo, prilagajanje na podnebne spremembe. Digitalne vsebine v apartmajih bodo promovirale lokalne naravne znamenitosti in spodbujale trajnostno vedenje gostov na področju ravnanja z odpadki, trajnostno mobilnostjo, varčevanjem z vodo in energijo.

19) Ekonomska in družbena učinkovitost operacije (delovna mesta)

Opišite, ali bo projekt ustvaril novo delovno mesto ali samozaposlitev, ali ohranjal obstoječe delovno mesto, ki prinaša dodano vrednost **do 500 znakov**

PGD Kotredež tako ohranja dve delovni mesti, ki sta sedaj vezani na gostinsko dejavnost, se bo pa obseg dela teh dveh zaposlenih povečal še na sprejemanje in odjavljanje gostov, pripravo in skrb za apartmaja, sodelovanje z drugimi ponudniki v regiji, promocijo. Ob tem pa načrtujemo tudi, da bomo ustvarili novo delovno mesto, ki bo namenjeno skrbi za apartmaja, vodenju recepcije, promociji in trženju (pošiljanje ponudb, sodelovanje na turističnih sejmih itd.), koordinaciji s partnerji in različnimi ponudniki v regiji.

20) Socialna vzdržnost in vključevanja ranljivih skupin

Vpišite, katere ciljne ranljive skupine boste vključili v projekt, kako ter ocenjeno število. Opredelite, kako bo vaš projekt s svojimi aktivnostmi vključeval ranljive skupine, opredeljene v Strategiji lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za programsko obdobje 2021-2027, str. 33-35. **do 500 znakov**

V naš projekt vključujemo (ne)posredno 5 ranljivih ciljnih skupin:

1. Ljudi z omejitvami, z omejeno delazmožnostjo, saj kot partner v projektu sodelujel VDC Zasavje, kjer bodo njihovi uporabniki sodelovali pri ustvarjanju recikliranih in trajnostnih dekorativnih elementov za apartmaja (30 vključenih).
2. Starejši in starejši pred upokojitvijo, saj bodo pri zbiranju regijske gasilske dediščine in zgodb naš glavni vir informacij (15 vključenih).
3. Mladi, saj bodo mladi (gasilci) vključeni v proces zbiranja regijske gasilske dediščine in zgodb (5 vključenih).
4. Ženske na podeželju in urbanih okoljih, saj bo nova investicija dala priložnost, da pridejo do novega prodajnega kanala in lažje prodajo izdelke svojih kmetij in/ali ročnih izdelkov (4 vključene).
5. Posredno tudi brezposelni, saj bo investicija omogočila dodatno zaposlitev v PGD Kotredež (recepcija, skrb za apartmaje, trženje, promocija, povezovanje z drugimi ponudniki) (1 vključen).

21) Partnerstvo

Opišite partnerstvo (partnerji z navedbo sektorjev), ki bo sodelovalo pri izvedbi projekta. Prav tako opredelitev uravnoteženost partnerstva po vsebinski plati. **do 500 znakov**

Partnerstvo sestavljajo 3 partnerji iz 3 različnih sektorjev:

1. PGD Kotredež (nevladni sektor, društvo) kot nosilec investicije v ureditev 2 tematskih apartmajev.
2. VDC Zasavje (javni sektor, javni zavod) kot izvajalec pri ustvarjanju (recikliranih) trajnostnih dekorativnih elementov za apartmaje na gasilsko tematiko.
3. Youth works, Maja Drobne s.p. (zasebni sektor, s.p.) kot izvajalec inovativnih in trajnostno naravnanih teambuilding dogodkov, povezanih z dediščino gasilstva in trajnostnim razvojem.

Vsi trije partnerji so ključnega pomena za uspešnost projekta, saj infrastruktura brez vsebine sploh na področju turizma ne prinaša dodane vrednosti za lokalno okolje.

22) Dodana vrednost na območju LAS

Opredelitev dodano vrednost na območju Partnerstva LAS Zasavje (vrste naložbe ali aktivnosti: varstvo okolja in ohranjanje narave, turistična infrastruktura, naložbe oz. aktivnosti v skupno opremo ali prostore ...) **do 500 znakov**

Dodana vrednost za LAS je predvsem vzpostavitev nove tematsko obarvane (gasilska dediščina regije) turistične infrastrukture (2 apartmajev), kar je novo v regiji in širšem nacionalnem prostoru. Investicija ohranjanja regijsko gasilsko (kulturno) dediščino ter spodbuja razvoj turizma na podeželju. S teambuilding programi na temo gasilstva krepimo skupnostni duh in prenašamo vrednote na obiskovalce. Projekt podpira trajnostni razvoj z uporabo lokalnih virov, vključevanjem ranljivih skupin in ljudi iz podeželja.

22) Inovativnost operacije

Vpišite, ali projekt ustvarja novo dodano vrednost v okolju (predstavlja novost na območju, novo dejavnost, ponudbo, pristop, metodologijo izvedbe, predstavlja uvajanje novih znanj, novih tehnologij, uporabo novih tehnologij ...) **do 500 znakov**

Inovativnost se kaže predvsem v unikatnem povezovanju turizma, gasilske dediščine in trajnostnega razvoja. Dva apartmaja, ki bosta ozaveščala o pomenu in pogumu gasilcev, ter z razvitimi teambuilding programi spodbujala timsko delo, solidarnost in izobraževanje skozi interaktivne izkušnje. Projekt krepi prepoznavnost regije z novim, avtentičnim turističnim produktom, spodbuja lokalno ekonomijo, trajnostno rabo virov in vključuje različne ranljive skupine v ohranjanje in promocijo dediščine.

23) Načrtovane aktivnosti in dosežki na projektu⁸:

Vodilni partner / ostali partnerji	Aktivnost	Opis aktivnosti	Predvideni dosežki (učinki) na projektu - neposredni produkt projekta ⁹
PGD Kotredež	Podpis pogodbe z LAS	Začetek aktivnosti na projektu - podpis pogodbe z LAS	Podpisana pogodba
PGD Kotredež, VDC Zasavje, Youth Works, Maja Drobne s.p.	Začetni sestanek	Uvodni sestanek vseh 3 partnerjev s podpisom dogovora o sodelovanju, pregledom časovnice in načrta dela	Zapisnik, vzpostavljea e-pisarna
PGD Kotredež	Izbor izvajalcev del za apartma in začetek gradnje (gradbena dela - izolacija, estrehi, ometi; obrtniška dela - keramičarska dela, tlakarska dela, strojne inštalacije, prezračevanje, vodovod in kanalizacija, elektro inštalacije, suhomontažna dela, vrata)	Izvedba gradbenih del - izolacija, estrehi, ometi; obrtniška dela - keramičarska dela, tlakarska dela, strojne inštalacije, prezračevanje, vodovod in kanalizacija, elektro inštalacije, suhomontažna dela, montaža vrat	Dokončana ureditev dveh apartmajev
PGD Kotredež, Youth Works, Maja Drobne s.p.	Zbiranje regijskih gasilskih zgodb za pripravo zgodb za apartmaje in tematske teambuildinge	Predstavniki PGD Kotredež s pomočjo Youth Works, Maja Drobne s.p. bodo med gasilci v regiji zbrali zgodbe, ki kažejo na pomen gasilstva, solidarnosti, sodelovanja, skrbi za okolje, ki bodo osnova za vsebinsko zasnovo apartmajev in vsebinsko zasnovo teambuilding programov	Zbranih in zapisanih vsaj 8 zgodb
Youth Works, Maja Drobne s.p.	5 teambuilding programov	Vsebinska zasnova 5 teambuilding programov na temo gasilske dediščine in	5 teambuilding programov

⁸ Naložbe v infrastrukturo, kot so javna cestna, komunalna in vodovodna infrastruktura, ki izhajajo iz zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ter gre pri sofinanciranju naložb za samostojni projekt, niso upravičen strošek.

⁹ Učinki so sredstvo za doseganje rezultatov projekta. Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt projekta, rezultati pa merijo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev projekta (tudi skozi uporabo učinkov). Učinek se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Med učinke ne sodijo posamezne aktivnosti operacije (npr. nakup opreme). Natančneje navedite predvidene učinke operacije (npr. št. delavnic, št. udeležencev,...).

		trajnosti na podlagi zbranih zgodb	
VDC Zasavje	Ustvarjanju dekorativnih elementov za apartmaje na gasilsko tematiko	VDC bo zadolžen, da skupaj z uporabniki v svojih delavnicah zasnuje in pripravi dekorativne elemente iz recikliranih in trajnostnih materialov (zavese, prti, blazine, manjši leseni elementi itd.)	Tematsko zaokrožena apartmaja, ki predstavljata regijsko gasilsko dediščino
PGD Kotredež, VDC Zasavje, Youth Works, Maja Drobne s.p.	Vmesno srečanje partnerjev	Partnerji se bodo srečali na polovici projekta, da ocenijo napredek in rešijo morebitne izzive, s katerimi se bodo soočili	Zapisnik, arhiv potrebnih dokumentov
Youth Works, Maja Drobne s.p.	Zasnova promocije	Priprava ponudb za gospodarske in negospodarske subjekte v regiji in izven za promocijo novih turističnih teambuilding programov	Ponudba za 5 teambuildingov
PGD Kotredež, VDC Zasavje, Youth Works, Maja Drobne s.p.	Otvoritev apartmajev in dan odprtih vrat	Otvoritev apartmajev z uradnim javnim dogodkom z možnostjo ogleda in preizkušnje teambuilding aktivnosti	Vabilo, program, fotografije
PGD Kotredež, VDC Zasavje, Youth Works, Maja Drobne s.p.	Evalvacijsko srečanje	Ob koncu projekta se bodo partnerji srečali na evalvacijskem srečanju, ocenili skupno sodelovanje, rezultate projekta, priprava zaključnega poročila	Evalvacija, zaključno poročilo

Cilji, ki jih zasleduje projekt in opis načrtovanih rezultatov projekta (z opredeljenimi kazalniki)

24) Specifični cilji in rezultati projekta
24.1) Specifični cilji projekta Cilj je učinek projekta, ki ga dosežemo, ko realiziramo projektne aktivnosti in z njimi rezultate projekta.
SPECIFIČNI CILJI: VZPOSTAVITEV DVEH TURISTIČNIH APARTMAJEV Z GASILSKO TEMATIKO IN TRAJNOSTNO NARAVNANO INFRASTRUKTURO. RAZVOJ IN IZVAJANJE TURISTIČNIH PRODUKTOV, KI VKLJUČUJEJO GASILSKO DEDIŠČINO, TEAMBUILDING PROGRAME IN IZOBRAŽEVALNE VSEBINE IN OZAVEŠČAJO O POMENU GASILSTVA, SOLIDARNOSTI IN VARNOSTI SKOZI INTERAKTIVNE PROGRAME IN DOŽIVETJA. POVEČANJE TURISTIČNEGA OBISKA IN PREPOZNAVNOSTI REGIJE ZASAVJE KOT NEODKRITE DESTINACIJE KULTURNEGA IN DOŽIVLJAJSKEGA TURIZMA.
24.2) Rezultati projekta Z rezultati merimo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev! Opredelite tudi trajnost rezultatov.
Rezultati projekta so: - Vzpostavljena dva turistična apartmaja z gasilsko tematiko, opremljena v skladu s trajnostnimi standardi. Kazalnik: 2 urejena in delujoča apartmaja s tematiko gasilske dediščine. - Razvoj in izvajanje turističnih produktov, ki vključujejo gasilsko dediščino, teambuilding programe in izobraževalne vsebine in ozaveščajo o pomenu gasilstva, solidarnosti in varnosti skozi interaktivne programe in doživetja. Kazalnik: Vsaj 5 različni teambuilding programi, izvedenih vsaj 10-krat letno. Kazalnik: Vsaj 70 % obiskovalcev izrazi pozitivno mnenje o izkušnji v anketi po obisku.

Kazalnik: Vsaj 5 lokalnih prebivalcev vključenih v izvajanje programov ali promocijo projekta.

3. Povečan turistični obisk v regiji z več nočitvami in podaljšanim časom bivanja obiskovalcev.

Kazalnik: Vsaj 300 nočitev v prvem letu delovanja.

Kazalnik: Sodelovanje in predstavitev ponudbe na 2 turističnih dogodkih (npr. Sejem Alpe Adria).

Kazalnik: Vsaj 3 medijske objave o novi turistični pridobitvi v Zasavju.

Kazalnik: Vsaj 3 nova sodelovanja s turističnimi organizacijami v prvem letu delovanja.

Trajnost rezultatov tega projekta zagotavljai:

- Vzpostavitev regijskega partnerstva za izpeljavo turističnih programov:** V povezovanju v lokalnem okolju med 3 različnimi akterji iz različnih sektorjev, vidimo pomembno dodano vrednost našega projekta. Vsi partnerji so del te skupnosti, so dobor vpeti v lokalno in regijsko dogajanje ter v nacionalne zveze (gasilsko in varstveno-delovno), kar bo omogočalo širjenje informacije o našem projektu na nacionalni ravni. Vsi partnerji si bodo prizadevali, da učinki projekta ostanejo tudi po končanem financiranju in bo razvite aktivnosti vključene v njihove redne dejavnosti.
- Stalne nastanitvene kapacitete,** do katerih bomo v projektu prišli in ki bodo ostali tudi po njem z namenom dviga turističnega prepoznavnosti in potenciala regije, dviga obiska obiskovalcev iz drugih regij, tudi tujine. Pomembna je tudi tematska zasnova apartmajev z gasilsko dediščino in reciklirani in trajnostni materiali, ki smo jih ob tem uporabili.
- Ohranjanje znanja in razvoj le-tega v lokalnem okolju:** Kot izrednega pomena vidijo partnerji pridobivanje novega znanja za svoje organizacije na področju turističnega delovanja in prenos le-tega naprej na druge potencialne deležnike. Obstoj potenciala za nadaljnji razvoj tako infrastrukturnega dela kot vsebinske nadgradnje turističnih programov.
- Sodelovanje z različnimi negospodarskimi in gospodarskimi deležniki v regiji in izven:** Partnerji imajo že vzpostavljena sodelovanja z različnimi deležniki v regiji in širše, ki bodo lahko koristniki programov teambuildingov.

25) UKREPI in KAZALNIKI¹⁰ iz SLR Partnerstva LAS Zasavje in kazalniki projekta

Projekt lahko kandidira za sredstva samo na ENEM UKREPU. Izberite in označite z **X** Ukrep in nato še najmanj en OBVEZEN kazalnik SLR (lahko tudi več) naveden pod izbranim Ukrepom (Kazalniki SLR so kazalniki sklada EKSRP – SC 8).

V prazne vrstice pod obveznim kazalnikom navedite kazalnik/kazalnike projekta.

Kazalnike opišite in navedite začetno vrednost (stanje pred izvedbo projekta, na dan oddaje vloge) ter načrtovano končno vrednost kazalnika ob zaključku projekta.

UKREP 1: Razvoj trajnostnega turizma

UKREP 1 je namenjen vsebinam, kot na primer:

- Uveljavljanje lastne blagovne znamke "U3krasne", njeni prepoznavnosti na lokalnem in širšem slovenskem območju, pod katere skrbništvom bi Zasavje lahko promoviralo številne izdelke, storitve in samo regijo, medsektorsko povezovanje lokalnih turističnih akterjev v atraktivno destinacijo, inovativne digitalne in druge promocijske aktivnosti;
- Dvig kakovostne turistične ponudbe, povečani turistični prepoznavnosti Zasavja, kot zanimive turistične regije (poudarek na naravni, kulturni in industrijski dediščini);
- Premoščanju pomanjkanja prenočišč v Zasavju, podaljševanju bivanja turistov v Zasavju, podpora inovativnim, modernim in doživljajskim oblikam bivanja v Zasavju, ob hkratnem izkoriščanju lokalnih znamenitosti industrijske in kulturne dediščine (TET, rudniki, dimnik, muzeji);
- Zaježitev umiranja oziroma oživljanju rudarskih zgodb, dialekta, rokodelstva, obrtništva in druge tradicije v Zasavju (ohranjanje kulturne dediščine), ki jo lahko

X

¹⁰ Pod vsaki ukrepom so navedeni obvezni kazalniki iz SLR, ki jih mora zasledovati vsak projekt, saj se tako preverja doseganje Cilja 2 iz SLR (EKSRP, specifični cilj 8)..